RESUME KEGIATAN REVIUW DOKUMEN PERSIAPAN E-PURCHASING PENGADAAN MOTOR SAMPAH RODA LISTRIK RODA TIGA DAN PERANGKAT PENDUKUNG DI KOTA GORONTALO

Hari / Tanggal 	:	Selasa, 09 September 2025
Waktu	:	09.00 Wita s/d Selesai
Tempat	:	Aula Kantor Walikota Gorontalo

· LATAR BELAKANG
Reviuw dokumen persiapan E-Purchasing ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen telah memenuhi standar yang ditetapkan, sesuai dengan regulasi terbaru, serta relevan dengan kebutuhan operasional pengadaan motor sampah listrik roda tiga.

· TUJUAN
· Memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi dalam dokumen.
· Mengidentifikasi potensi risiko atau masalah yang mungkin timbul selama proses e-purchasing.
· Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan

· PELAKSANAAN 
Reviuw Dokumen Persiapan E-Purchasing ini  dilaksanakan pada tanggal 09 September 2025 di Aula Kantor Walikota Gorontalo. Acara ini di buka langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Gorontalo Bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo dan di hadiri oleh Camat dan Lurah se Kota Gorontalo.

· PESERTA
· Staf Ahli Wali Kota Gorontalo
· Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Gorontalo
· Camat Se-Kota Gorontalo
· Lurah Se-Kota Gorontalo
· Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

· HASIL UTAMA
· Aspek Legal dan Regulasi: Memastikan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
· Aspek Teknis: Menilai spesifikasi teknis motor sampah listrik roda tiga yang tercantum dalam dokumen.
· Aspek Anggaran: Memeriksa kesesuaian anggaran yang dialokasikan dengan kebutuhan pengadaan.
· Aspek Administratif: Memastikan kelengkapan persyaratan administratif dan prosedur yang harus diikuti.
 
Hasil  Reviu :
 
- Pengumpulan dokumen persiapan e-purchasing.
- Pemeriksaan dan analisis dokumen secara mendalam.
- Wawancara dengan pihak-pihak terkait (tim pengadaan, teknis, dan keuangan).
- Penyusunan laporan hasil reviu.


· KESIMPULAN
Kegiatan reviu dokumen persiapan e-purchasing pengadaan motor sampah listrik roda tiga telah berhasil dilaksanakan. Hasil reviu memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas dokumen dan meminimalkan risiko dalam proses pengadaan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan diharapkan dapat menghasilkan pengadaan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.


